

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 (2)喜志北第1-1工区下水道設備工事

	質 疑 事 項	回 答
1	工期内の完工に努めますが、作業による人員確保や機器製作の納期等により工期内の完工が難しいと判明した場合、契約延長は可能でしょうか。延長可能な場合、罰則等がありますでしょうか。	当該理由による工期の変更は行いません。なお、左記理由により工事が完了しない場合は、損害賠償請求等の対象となる可能性があります。
2	弊社が納入予定の機器の機器製作日数が75日間必要となりますが工期は3/31とありますが、工期延長は可能でしょうか。	当該理由による工期延長は行いません。
3		
4		
5		
6		