

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 6 月 11 日

| 発注番号 | | 開札日 | |
|----------|--|---|--|
| 業務名 | 谷川中学校校庭貯留浸透施設整備工事 | | |
| 質問 番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 | |
| 1 | 現場作業日については、7月17日から8月26日の全日数（休日作業含め）の計算ですか？ | 現場作業日につきましては、7月21日から8月26日までの全日数を計算しています。 | |
| 2 | 天候不順等、不稼働日等の考慮は？ | 考慮はしていません。 | |
| 3 | 工期後（8月26日）に残工事があれば、減額変更以外のペナルティは？ | 残工事による減額変更以外のペナルティはありません。なお、工期末の設定につきましては、学校関係者との協議により、学校行事（体育祭）の練習が開始されるまでに工事を完了する必要がある事から、工期内における工事の完了を必須としております。 | |
| 4 | また7月中頃以前の、現場作業は全工種、不可能なのですか？ | 全工種については不可能です。しかし、授業活動等への影響を考慮し、学校及び本市と協議の上、工種によっては可能となる可能性はあります。 | |
| 5 | 7月17日から8月26日を完工とする工程計画をご教授いただけますか？ | 工事工程計画については、本工事受注者の方で検討して頂き、本市と協議の上で決定したいと考えております。 | |