質 問 ・ 回 答 書

平成30年1月31日

工 事 名 下水道改築工事第5工区

質 問 事 項	回 答
工期について、平成30年3月30日となっており	ご質問のご回答でございますが、入札後の手続き
ますが、入札以後契約手続・施工計画・道路	等につきましては、本市の担当において事前に
使用許可・関係各所協議などの事前準備期	行い、調整出来る部分におきましては、早急に
間や着工後の休暇ほか不稼働係数を考慮し	対応できる様にしており、工期におきましては
ますと到底不可能な工期と考えますが、工期	間に合うと考えております。
変更について御協議頂けるものと考えて宜し	
いでしょうか？	
尚、工期変更が認められない場合は、平成30	
年3月30日に設定されている守口市様の工程	
根拠資料をご開示頂けないでしょうか。	
本案件は、開札日時 平成 30年2月9日（金）で、開札後より工期末まで平日は33日です。、工期の設定が厳しいと考えられますが、工期延期等の対応等は可能でしょうか？ 考えておられない場合、本工事内容に対してどのような施工方法・班構成にて工期内に完了できるかをご教授ください。 【本工事内容：本管更生25スパン・取付管更生50箇所・取付管・桝 布設替10箇所・舗装工105㎡・本管洗浄 調査464m・取付管調査91箇所・事前処理工39箇所】	ご質問のご回答でございますが、入札後の手続き 等につきましては、本市の担当において事前に 行い、調整出来る部分におきましては、早急に 対応できる様にしており、工期におきましては 間に合うと考えております。
・内訳書第7号 水替工 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 既設管径250mm 昼間作業 11日 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 既設管径300mm 昼間作業 15日 となっていますが、反転・引込、硬化・形成工は、既設管径250mm 12スパン、既設管径300mm 13スパンです。 反転・引込、硬化・形成工と潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工との数量が違う理由を教えてください。	ご質問のご回答ですが、250mm 12ｽﾊﾟﾝ 300mm 13ｽﾊﾟﾝになりますが、設計書どおり 積算して頂きますようにお願いいたします。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp