
質疑No.1　別紙

⑮工事工程

着工

EV改修工事
（別途工事）

１か月 ２か月 ３か月 ４か月

工期３月１３日

経過月数
備考

1階内部改修工事は、3階（Ⅰ）工事完了・共用開始後に
着手すること。

4階（Ⅱ）工事完了後、食堂・事務室の物品を移設。
3階（Ⅰ）工事改修部は2015年2月から共用開始できるよ
うにすること。

1階内部改修工事

3階内部改修工事

4階内部改修工事

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ新設、食堂部改修、

男子便所先行改修 ※（Ⅰ）工事

介護者教育室、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室

先行改修 ※（Ⅱ）工事

遊戯室、玄関ﾎｰﾙ改修

事務室改修、EVﾎｰﾙ前木製柵設

休憩室、運転手休憩室その他改

撤去・新設工事


