
工期について

労働基準局への届出について
仮設足場８８条の届け出は不要と考えてよろしいでしょうか

質疑事項 回　　　　答No

年始１月第２週目からとなると予想しており、工種的に複合施工が
不可能なため設定工期内では工程日数が足りませんが、
工期をどのようにお考えでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 上野新田線（中天竺橋）外改修工事

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

想定している全体工程計画では、予定工期内での施工が可能と
考えています。

当該工事落札後、年末規制及び年末・年始休暇を挟み工事着工は

仮設足場は、組立から解体まで60日以内での施工を想定しているため届
出は不要と考えています。


