
問題ありません。

現場説明書[Ⅰ]シールド工[５]急曲線補助工法
　第２号明細書のうち、急曲線補助工法（材工費）一式とありま
すが、代価表がありません。数量をご明示願います。

現場説明書[Ⅰ]シールド工[３]一次覆工（３）発生土処理には、
改良配合量は30kg/m3と記載されていますが、設計書２１号代
価表には、15kg/m3と記載されています。どちらが正でしょうか。
ご教示願います。

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第６３号 件　　　　名 平成２８年度下水道築造工事（原田中央幹線・その３）

No 回　　　　答

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

3

4

1

協議により、関連法令等に満足していれば運搬可能です。

特記仕様書P4（６）
　高圧電力設備は、関西電力ではなく、発電機でもよろしいで
しょうか。ご教示願います。

現場説明書[Ⅰ]シールド工[３]一次覆工（３）発生処理
　運搬はダンプトラックとなっていますが、施工承諾で掘削土を
改良せずにベッセルダンプで運搬してもよろしいでしょうか。ご教
示願います。

15kg/m3にて積算しています。

クレーショック：26.8ｍ3
ミニパッカー：1,000本

上記にて積算しています。



質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第６３号 件　　　　名 平成２８年度下水道築造工事（原田中央幹線・その３）

No 質疑事項 回　　　　答

5

現場説明書[Ⅵ]防音工
　天井クレーン用のレール・受桁は全損に含まれますか。また、
ブラケットは全損に含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。 含まれます。

6

現場説明書[Ⅵ]防音工
　防音パネルは自由処分でしょうか。ご教示願います

質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

7

現場説明書[Ⅸ]支障物件[３]No.1～既設No.8　発進到達立坑付
近
　マンホールポンプ用ケーブル移設が必要です。とありますが、
設計書８７号明細には撤去しかありません。移設内容がわかる
資料をご明示願います。

設計書に移設費は計上しておりません。
現況に合わせて、協議にて対応します。

ただし、移設範囲は到達立坑施工時の影響範囲とします。

8

現場説明書[Ⅺ]交通整理及び列車見張員
　数量精算と考えてよろしいでしょうか。

協議によります。



質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第６３号 件　　　　名 平成２８年度下水道築造工事（原田中央幹線・その３）
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9

現場説明書[Ⅻ]その他[１]付近の状況（２）立坑到達付近
　設計書第６４号明細書の仮囲いL=８０ｍは借地約２９０m2の周
囲でしょうか。ご教示願います。

質問のとおりです。

10

現場説明書[Ⅻ]その他[１]付近の状況（２）立坑到達付近
　設計書では、市道を通行止めして昼間に施工するようになって
います。現場条件等が変われば設計変更の対象でしょうか。ご
教示願います。 協議のうえ、対応とします。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

11

現場説明書[Ⅻ]その他[１]付近の状況（２）立坑到達付近
　設計書第６２号明細書では、覆工板の設置・撤去が１回計上さ
れていますが、市道を通行止めするなら、覆工板は不要ではな
いでしょうか。ご教示願います。

立坑施工後、シールド到達までの間、
一時的に市道の開放が必要であると考えています。

12

現場説明書[Ⅻ]その他[２]家屋調査
　設計書第２号内訳書では、家屋事前調査のみ計上されていま
す。事後は設計変更の対象でしょうか。ご教示願います。

必要であれば、協議のうえ、対応とします。



豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

15

設計書第１号内訳書
　【No.4立坑】　片道86.709tとは何でしょうか。ご教示願います。
　設計書第77号明細書　支保工撤去45.232t(ｽｸﾗｯﾌﾟ計上なし）
　設計書第78号明細書　覆工板+受桁27.064(ｽｸﾗｯﾌﾟ計上あり)
　設計書第95号明細書　防音ハウス鉄骨88.0t(ｽｸﾗｯﾌﾟ計上あり)
　設計書第95号明細書　防音パネル1,765m2(処分費計上なし)

支保撤去のうち、副部材Bを除いた分
覆工板（ｽｸﾗｯﾌﾟ計上なし）+受桁分（ｽｸﾗｯﾌﾟ計上あり）

以上の合計86.709ｔにて積算しています。

16

設計書第２７号明細書
　【No.4立坑】　仮囲い80.4mの平面配置図をご明示願います。

現在、施工中の原田中央幹線その２
の発進立坑部（萩の寺公園内）仮囲い延長を計上しています。

13

設計書第７７号明細書
　支保工等撤去45.232tとありますが、全損で計上されています
か。また、スクラップ計上がありません。ご教示願います。

スクラップは計上しておりません。、
協議のうえ、対応お願いします。

14

設計書第１号内訳書
　【土砂ピット】48.140ｔとありますが、設計図P48から算定すると
43.008tとなります。現状の土砂ピット計上をご明示願います。 土留め材   ：   44.820ｔ

支保材等  ：    3.320ｔ
合計48.140ｔにて積算しています。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第６３号 件　　　　名 平成２８年度下水道築造工事（原田中央幹線・その３）

No 質疑事項 回　　　　答



17

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

No.2立坑の占用
　泥濃式推進施工場所である大門公園付近の占用をどうお考え
でしょうか。圧入掘削　昼間施工　機械退避・再設置工１１回（設
計書第６８号明細書）　円形覆工板設置撤去１１回（設計書第７
３号明細書）と記載されており（掘削が完了後は設置撤去が計
上されていない）、掘削完了後は、円形覆工板は不要という設
計書になっております。そうでありば、掘削時も不要であり、機
械退避も不要ではないでしょうか。ご教示願います。

18

道路管理者及び公園管理者との協議によりますが、
掘削時は、作業時間外は解放の必要があると考えています。

また、掘削完了後は、
施工ヤードにプラント等の常設が必要となるため、

　作業時間外に開放することが好ましくないと考えています。
そのため、このような積算としています。

設計図書第７４号明細書
　【No.2立坑】　仮囲い66.6mの平面配置図をご明示願います。

大門公園内、府道（歩道部）
の占用面積で考えています。

現在協議中のため、図面は作成中です。
協議により、対応します。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第６３号 件　　　　名 平成２８年度下水道築造工事（原田中央幹線・その３）

No 質疑事項 回　　　　答


