
質疑・回答書

告示番号 第50号 件　　　　名 平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事

No 質疑事項 回　　　　答

1

本工事に影響がる別途発注の工事は無いと考えて宜しいでしょ
うか。

別途発注工事はあります。
詳細については受注後の協議によります。

2

Ｎｏ.２､３、４最終沈殿池の更新工事は同時施工が可能でしょう
か。運転系列上の制約がある場合は、ご教示頂けないでしょう
か。

同時施工は不可です。
停止可能な最終沈殿池数は１池です。
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3

7系最初沈澱池のコンクリート補修工事は施工時期の指定があ
りますか。

12月から3月までの間とします。
詳細については受注後の協議によります。

4

反応槽出口水路のコンクリート補修工事に、反応タンク運転系
列上の制約を受ける場合はご教示頂けないでしょうか。

停止可能な反応槽流出水路は最終沈殿沈に対応する２水路です。（例：№
1最終沈殿池に対応するのは№1・2反応槽流出水路となります。ただし、№
1・2反応槽流出水路の工事中に№1最終沈殿池以外の池の停止は不可能
です。）
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5

N0.7最初沈澱池の金抜き内訳書（C-1号）に蓋受枠(L-65×65
×6mm)の撤去・復旧がありますが、図面に記載が無いようで
す。受枠の重量から計算するに、周長１３．７ｍの開口ですが、
該当する開口が見当たらないため、お教えいただけないでしょう
か。

開口の場所は№7流出水路となります。受枠の形状は開口に対して短辺
1100㎜が2箇所、長辺11400㎜が1箇所の計3箇所に受枠が設置されており
ます。
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