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プール管理棟工事、エレベーター工事、プール撤去工事、外構
工事、多くの工事が重複し工事期間が長く必要になる思うので
すが、全体工程はどのように計画されているのでしょうか。ご指
示願います。

外構整備工事のベンチ、遊具等商品名の記載がない物があり
ます。メーカー名、品番をご指示願います。

工事中の情勢を考慮し、受注者と協議致します。

プール棟基礎撤去工事、プール管理棟改修工事、エレベータ設置工事に
ついては同時施工が可能であり、施工ヤードとしてゲートボール場を使用
しますが、前記の工事が終了すれば、駐車場整備やその他の外構工事
は同時施工が可能のため、工期内竣工（令和2年3月13日）での工程を計
画しています。

押出成型板の納期が1年待ち、鉄骨工事の高力ボルトの納期
が未定等資材供給の遅延が予想されます。工期延長はあると
考えてよろしいでしょうか。

質疑事項

別途添付資料で確認してください。

質疑・回答書
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