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平成３１年 ４月２６日 

 

発注番号  開札日 平成31年5月10日 

工事名 新田地内水路整備工事（第３期） 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 
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諸経費算出方法について 
本工事の諸経費（共通仮設費、現場管理費、

一般管理費）を算出する際に用いた「工種区

分」及び「施工地域区分」をご教示願います。 
 
交通誘導警備員の配置について 
交通誘導警備員Ｂを1,764人計上されていま

すが、配置する箇所はどこをお考えですか。

また、この数字の算出根拠をご教示願いま

す。 
 
樹木伐採について 
特記仕様書では「伐採した樹木は、（株）都

市樹木再生センターにて持込み処分として

いる」となっていますが、設計書では、樹木

の伐採及び運搬費のみ計上されており、処分

費用は計上されていません。契約後、設計変

更にて、ご対応していただけるのでしょう

か。 
 
工事の制限について 
特記仕様書で「本工事箇所となる水路は用水

路として利用されているため、農繁期には水

路に水が貯まっている状態であるので、農繁

期には工事の制限を受けるものである。」と

なっていますが、「工事の制限」とは具体的

にどのようなことを指しているのでしょう

か。 
 
仮締切工について 
仮締切工が５回計上されていますが、第 20
号明細書のポンプ運転（常時排水）は何日見

込まれているかご教示願います。 
 
覆工板賃料について 
第 56 号代価表で覆工板の修理費及び損耗費

が計上されておりませんが、契約後、設計変

更にて、ご対応していただけるのでしょう

か。 

 
「工種区分」は河川工事、「施工地域区分」は市

街地です。 
 
 
 
本工事区間の両端および工事区間内に数名の配

置を１日当りの交通誘導警備員人数とし、それに

想定される工期（日数）を掛け合わせた人数を計

上しております。 
 
 
（株）都市樹木再生センターに持ち込んだ場合の

み処分費は市の負担となりますので、処分費を計

上しておりませんが、他処分場へ搬出した場合の

処分費は、受注者負担となります。 
 
 
 
 
 
農繁期が終わるまでは、水位を下げる必要がある

作業の実施は困難となります。 
 
 
 
 
 
 
 
１５日です。 
 
 
 
 
変更協議の対象とします。 
 
 
 



７ 
 
 
 
 
 
８ 
 
 
 
 
 
 
９ 
 
 
 
 
 
 

１０ 
 
 
 
 

１１ 
 
 
 
 
 
 
 

１２ 
 
 
 
 
 
 
 

１３ 
 
 
 

１４ 
 
 
 
 

Ｈ鋼山留材賃料について 
第 60 号代価表でＨ鋼山留材の修理費及び損

耗費が計上されておりませんが、契約後、設

計変更にて、ご対応していただけるのでしょ

うか。 
 
フェンス金網撤去・再設置について 
第9号明細書では立入り防止柵の金網撤去と

金網設置しか計上されておりませんが、立入

り防止柵の支柱も撤去・設置が必要となった

場合は、契約後、設計変更にて、ご対応して

いただけるのでしょうか。 
 
ガードレール撤去・復旧について 
第10号明細書ではガードレールの「レール」

の設置と撤去しか計上されておりませんが、

ガードレールの支柱の撤去・設置が必要とな

った場合は、契約後、設計変更にて、ご対応

していただけるのでしょうか。 
 
人道橋撤去について 
第13号明細書でラフテレーンクレーン16ｔ
吊の費用が計上されていますが、何日間の日

用を見込まれていますか。ご教示願います。 
 
障害物撤去工における木杭引抜工について 
第 14 号明細書で木杭引抜工 480 本が計上、

特記仕様書では「地中障害物として引き抜い

た木杭・・・」とありますが、図面では木杭

の位置や木杭の寸法・重量等詳細が不明で

す。木杭の位置、寸法等の詳細がわかるもの

をご提示していただけないでしょうか。 
 
障害物撤去工における木杭引抜工について 
第 14 号明細書には木杭引抜工の費用及び引

き抜いた木杭に付着している泥等を清掃す

る費用、処分場に持ち込む費用は計上されて

いますが、処分費用は計上されていません。

契約後、設計変更にて、ご対応していただけ

るのでしょうか。 
 
障害物撤去工における木杭引抜工について 
第 26 号代価表「木杭引抜工」の歩掛り出典

根拠をご教示願います。 
 
障害物撤去工における清掃及び運搬につい

て 
第 27 号代価表「清掃及び運搬」の歩掛りの

出典根拠をご教示願います。 
 

 
変更協議の対象とします。 
 
 
 
 
 
支柱の撤去・設置が必要となるのであれば、必要

最低限の範囲において、変更協議の対象としま

す。 
 
 
 
 
支柱の撤去・設置が必要となるのであれば、必要

最低限の範囲において、変更協議の対象としま

す。 
 
 
 
 
２日です。 
 
 
 
 
木杭の位置、寸法等の詳細がわかるものはありま

せんが、過去の実績等により末口径約 12cm、杭

長 2～4m の木杭が水路底に埋設されていると思

われます。 
 
 
 
 
（株）都市樹木再生センターに持ち込んだ場合の

み処分費は市の負担となりますので、処分費を計

上しておりません。 
 
 
 
 
 
下水道用設計標準歩掛表を参考にしております。 
 
 
 
造園修景積算マニュアルを参考にしております。 
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コンクリート矢板について 
第 3 号明細書に記載の第 5 号代価表～第 11
号代価表の歩掛り出典根拠をご教示願いま

す。 
 
コンクリート矢板について 
第 3 号明細書でウォータージェット類 場内

移設が計上されていますが、何日間見込まれ

ていますか。日数をご教示願います。 
 
コンクリート矢板について 
第3号明細書で現場手待ち1日当り待機費用

が6段目と9段目で計上されていますが、そ

れぞれ何日見込まれていますか。日数をご教

示願います。 
 

 
出典は、見積りです。 
 
 
 
 
５日です。 
 
 
 
 
6 段目における待機日数は４日、9 段目における

待機日数は２．５日です。 

 


