
令和　５年　８月　4日

質　　　問 回　　　答

1

A-03図面で※破線の備品は別途設置
とあります。Rカウンターが図面によ
り実線と破線があり、どれが正しいで
すか？

A-03を正として下さい。

2
内照式サインが工期に間に合わない可
能性が高いです。11月初旬のオープ
ンに間に合えば良いですか？

よろしいです。ただし、11月になる
場合は契約工期の変更が必要です。

3

本施設のオープンが遅れるなどの遅延
による別途発生した費用は全て請負者
負担とありますが、もともとタイトな
工期の中で、原因による負担割合を協
議して決めないのですか？

請負者の責に帰さない場合は、協議の
上決定します。
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