
繁忙期１６日程度、その他３．５か月程度、随時５人２３か月程度想定して

おります。

Ｄ-１５６　フェーズ７に記載のとおり、解体のみ本工事に含みます。

仕様については、整備範囲１２ｍ×２５ｍ程度の整地、鋼製支柱７６．３φ

高さ１．０ｍ×２本の撤去です。

鉄骨屋根の設置まで夏休み期間中で終わる予定ですが、残工事となる場

合は

雨侵入対策を施し、安全対策について監督職員及び施設管理者と協議を

行うこととします。

質疑・回答書

告示番号 第55号 件　　　　名 豊中市立第四中学校校舎改築工事

質疑事項 回　　　　答No

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076

　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225

　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

3

4

1 指定仮設として設計変更対象とします。

設計図D-147～156の仮設計画図・工事計画図及び参考数量書

（設計書）の共通仮設費（積上）内容は全て指定仮設で、設計変

更・増減対象と考えますが宜しいでしょうか、ご指示願います。

交通整理員について、5人程度（繁忙期は8人以上とする）と記

載有りますが、参考数量書（設計書）では1式計上となっていま

す。予定価格に計上された延べ人数をご教示願います。

仮設ﾃﾆｽｺｰﾄについて、詳細不明です。仮設計画図・工事計画

図の工事内容に記載有りませんので別途と考えますが宜しいで

すか。本工事となる場合は詳細図・仕様等ご教示願います。

豊中市市議会が6月末開催予定で承認後の資材発注となると、

既存⑭棟階段室Bの屋根鉄骨の納入が間に合わず夏休み期間

中に終わらない可能性が有りますが、如何お考えですかご教示

願います。



7

一般事項記載と他意匠図で食い違いますが、ﾋﾟｯﾄ連通管の寸

法はφ150の半割ですか、φ100の半割ですか。又、通気管は

φ100ですか、φ50ですか、ご指示願います。

連通管はΦ１００半割、通気管はΦ50です。

8

一般事項の断熱材で屋根（外部）の押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ

が60ｄとなっていますが、使用材料表で25ｄとなっています。特

記では図示となっていますが、使用材料表記載を優先して良い

ですか、ご指示願います。

使用材料表を優先し厚さ２５ｄとして下さい。

6

地中梁梁貫通孔補強で連通管（φ100半割）部の補強方法は

（参考設計書は既製品）、構造図に記載の「ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ Sﾀｲﾌﾟ」

外径106を考えれば良いですか、ご指示願います。

よろしいです。

No 質疑事項 回　　　　答

5

基本日曜・祭日は作業中止としますが、夏休み工事期間で騒音

の心配がない工事に付いては日曜日も工事可能と考えて良い

ですか、ご指示願います。

Ｄ-０１１に記載のとおり原則として日曜、祝日は休業としてください。


