
壁部のコンクリート打設および斜梁撤去については以下のような順序にて
設計しております。
　・底盤部打設後、埋戻しを行った上で、斜梁2段目を撤去
　・斜梁1段目下まで壁コンクリート打設、埋戻し後、斜梁1段目を撤去
　・天端まで壁コンクリート打設

質疑事項

2

設計図面 仮設断面図(4)CK-8　壁部のコンクリート打設工は、
基礎部に捨梁を設置し、埋戻し後、2段目斜梁を撤去した後で1
段斜梁と2段斜梁の中間地点まで、コンクリート打設を行なうと
いう考え方でしょうか。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1 施工時の協議事項といたします。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第４１号 件　　　　名 平成２８年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事

スラリー攪拌工及び高圧噴射(二重管)施工後の杭頭切り揃えに
伴うコンクリート斫り及びコンクリート殻運搬処分工が設計書に
明示されていません。必要となった場合は協議の上、変更と考
えてよろしいでしょうか。

回　　　　答


