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豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1
本工事においては、適正な工期設定をしており、工期については、設定工
期のとおりとさせていただきます。

本年の度重なる豪雨・台風等の災害で、工期内での資材、職
人等
の手配、確保が現時点でできません。
工期の変更延長は可能でしょうか。
ご指示願います。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立青少年自然の家わっぱる第３山小屋改修工事

回　　　　答質疑事項


