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豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1
工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合
は協議を行ってまいりますが、現時点では工期の変更は考えておりませ
ん。

鉄骨工事の高力ボルトの納期が不詳等の社会情勢により設定
工期内の竣工ができない場合は、工期延長の措置はあると
思ってよろしいでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 第　12　号 件　　　　名 豊中市立新田南小学校エレベーター設置工事
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