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ございません。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第72号 件　　　　名 令和2年度下水道築造工事（新免幹線・その１）

質疑事項 回　　　　答

2

1

現場説明書　Ⅲ施工条件及び設計の考え方　【15】技術管理費のとおりで
す。

（金抜き設計書・内訳書第8号）
内訳書第8号に記載の各観測井設置、各種試験のうち間接工
事費の対象外となる項目をご教示ください

（金抜き設計書・代価表第1､28､40号）
代価表の備考に「鋼橋門扉等工場原価」の記載がある品目以
外に「鋼橋門扉等工場原価」に該当する品目はないのでしょう
かご教示ください。

3

（金抜き設計書・代価表第31号他）
「水」は上下水道料金として、間接工事費等の「処分費等」に該
当するのでしょうかご教示ください。

該当します。

4

（金抜き設計書・代価表第75号他）
「鉄くず」は直接工事として間接工事費等の対象として積算され
ているのでしょうかご教示ください。

全経費対象外として積算しております。

5

（金抜き設計書・明細書第5号）
シールド発生土処理について、脱水ケーキ(1.6t/m3)で積算さ
れておりますが、添加材等の処理を行った場合、比重が
1.6t/m3～2.0t/m3となった場合、建設汚泥費用の増額は設計
変更の対象となりますかご教示ください。

変更協議対象となります。

6

（図面番号14～16他）
土被り1.5D(約4.4m)未満の低土被り区間では、地表部の変位
に影響を及ぼす可能性がある為、補助地盤改良等の施工の必
要性がありますが、設計変更の対象となりますかご教示くださ
い。

補助地盤改良等が必要不可欠と判断できる場合は、変更協議対象となり
ます。



ご質問のとおりです。

変更協議対象となります。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

9

10

（金抜き設計書・内訳書第5号）
事業損失防止施設費において、地盤変動影響調査にて積算す
ることとなっておりますが、事前調査のみ記載されており、事後
調査費用は計上しないものとして積算されているのでしょうかご
教示ください。
（図面番号59）
No.1発進坑口地盤改良工図において、土質柱状図のN値13とN
値10の粘性土である為、高圧噴射撹拌工法の改良適応外の
土質と判断されます。従いまして工法変更は、設計変更の対象
となりますかご教示ください。

8

積算工程は、４週８休で積算されているのでしょうかご教示くだ
さい。

工期算出においては、土曜日、日曜日、祝日等を不稼働日として算出して
おりますが、4週8休工事の労務費等の補正は行っておりません。

7

（金抜き設計書・明細書第33号他）
シールド１次覆工の施工以外は、全工種昼間作業で積算され
ているのでしょうか。又、道路占用事情により、周辺店舗等か
ら、夜間作業を要望された場合は、設計変更の対象となります
かご教示ください。

昼間作業で積算については、ご質問のとおりです。
夜間作業を要望された場合は、変更協議対象となります。


