
NO

1

工期が2022年3月31日とありますが、半導体不足の
影響で機器の納期が間に合わない可能性がありま
す。
その場合は工期延長となりますか。

2022年3月31日までの工期内に納期が間に合うことを前提
として、発注している為、原則工期延長不可です。ただし、
やむを得ない場合は守口市建設工事請負契約書第２１条
に基づき請求することはできます。

2

図面に「撤去器機及び残材等の処分は関係諸法に
従い適切に処理すること」とありますが、内訳書には
処分に関する項目がありません。
処分費は見積り含まれないのでしょうか。

処分費共となっております。

3
落札決定後、高圧機器の仕入れに日数がかかる場
合は工期変更は可能でしょうか。

NO．１の回答と同じです。

4

高圧機器更新リスト
・VCB（高圧真空遮断器）　VF-13PM-A
三菱電機　2003年製　　の製造年月日、製造番号
・LBS（高圧交流負荷開閉器）　SCL
三菱電機　2003年製　　4台　　の製造年月日、製造
番号を教えていただけないでしょうか？

VCB及びLBSについて製造年が2003年ではなく、1984年製
でございました。
・VCBの製造年月日「1984年6月、日不明」
　　　　　製造番号「4T526C」
・LBSの製造年月日「月日不明」
　　　　　製造番号「B10287が３台、B95248が１台」

5

ＤＧＲ（方向性高圧地絡継電器）とＯＣＲ（過電流継電
器）が昨今の半導体不足により工期に間に合いませ
ん。
工期の延長は可能でしょうか？

NO．１の回答と同じです。

6

絶縁油のＰＣＢ検査は不要と考えて宜しいでしょう
か？メーカーの見解では1990年以前に製造された変
圧器はＰＣＢ不含の確認が出来ていない為、完全に
否定する事が出来ない。としています。
また、ＰＣＢ検査を必要とする場合、作業当日に搬出
撤去する事が出来ません。一時保管は可能でしょう
か？

PCBについては調査の結果、無し（定量下限値未満）と報
告されています。

7

図面№　E-1 　高圧変圧器絶縁油入替についてです
が、既存油のPCB検査は、完了していますか又完了
している場合ＰＣＢ検査報告書は、コピーいただける
のでしょうか？

NO．6の回答と同じです。
コピーについては請負業者様にお渡しすることは可能で
す。
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