
質 疑 ・ 回 答 書 

  令和 4年 4月 28 日 
 

発注番号 04KA-13 件 名 樟葉南小学校管理棟外壁改修他工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

図面番号 A-20,A-35 
南教室棟東側出入口ﾄﾞｱが A-20 では工事範

囲外になっていますが、A-35 では⑪ｽﾁｰﾙ

建具からｱﾙﾐ建具に改修となっています。 
現状はｱﾙﾐ建具になっていますが取替とな

るのでしょうか。 
ご指示願います。 

南教室棟東側出入口ﾄﾞｱの改修については 

今回工事範囲外です。 

2 

図面番号 A-19,A-33 
管理棟西側階段出入口ﾄﾞｱ A-19 では工事範

囲外になっていますが、A-33 では⑪ｽﾁｰﾙ

建具からｱﾙﾐ建具に改修となっています。 
現状はｽﾁｰﾙﾄﾞｱなのでｱﾙﾐ製建具に改修とな

る場合、詳細図面がありません。 
ご指示願います。 

管理棟西側階段出入口ﾄﾞｱの改修については 

今回工事範囲外です。 

3 

図面番号 A-09,A-10,A-11 
渡り廊下部の外壁改修範囲は D 通りから E 

通の柱までの間でよろしいでしょうか。 
ご指示願います。 

渡り廊下部(D 通りから E 通りの柱)は 

今回工事範囲外です。 

4 

図面番号 A-82 
管理棟西側の開閉器盤は今回工事範囲外で

よろしいでしょうか。 
ご指示願います。 

よろしいです。 

5 

図面番号 A-83 
管理棟北側の空調用開閉器盤は今回工事範

囲外でよろしいでしょうか。 
ご指示願います。 

よろしいです。 

6 

竪樋に空調のドレ配管が接続されている場

合の処置は現状復旧でよろしいでしょう

か。 
ご指示願います。 

よろしいです。 

7 

シーリングについて 
カバー工法範囲外の建具もシーリングの打

替えでよろしいでしょうか。 
ご指示願います。 

よろしいです。 
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