
令和　３年　１月　20日

住　　　　所 　

商号又は名称　

代表者職氏名　

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　　	(2)喜志北第1-1工区下水道設備工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
工期内の完工に努めますが、作業による人員確保や機器製作の納期等によ
り工期内の完工が難しいと判明した場合、契約延長は可能でしょうか。延長
可能な場合、罰則等はありますでしょうか。

当該理由による工期の変更は行いません。なお、左記理由により工事が完了
しない場合は、損害賠償請求等の対象となる可能性があります。

2
弊社が納入予定の機器の機器製作日数が75日間必要となりますが工期は
3/31とありますが、工期延長は可能でしょうか。

当該理由による工期延長は行いません。
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