
令和　3年　12月　8日

件　名　　(3)大井処理区下水道設備工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1
工期につきまして、電材等の納期混乱によりご指定工期より遅れるリスクが高
いです。
その場合、工期延長等のご相談をお願いすることは可能でしょうか。

工期内での完了が可能と認識しておりますが、社会情勢等の変化により、や
むを得ず工期内に間に合わない状況となった場合は、別途協議します。
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