

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東豊中保育所内部改修工事、豊中市立東豊中保育所地域子育て支援センター内部改修工事、旧豊中市立東豊中老人デイサービスセンター内部改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	現場説明書によると、本件の工期は平成27年3月13日までとなっておりますが、図面No.『A-05』の『⑮工事工程』では5月中頃までの工程となっております。 『⑮工事工程』で3月からの工事になっている「遊戯室、玄関ホール改修」、「事務室改修、EVホール前木製柵設置」、「休憩室、運転手休憩室その他改修」につきましては本件工事に含まれない別途工事と考えてよろしいでしょうか。	図面No.A-05の⑮工事工程に記載の工事(EV改修工事を除く)はすべて本工事に含まれます。なお記載の工事工程は誤記であるため、正しくは別紙のとおりとします。	