

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊島西小学校給食配膳室改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	A-8 工事検査及び技術検査完成図等に現場着工は夏休み開始後と記載されていますが、何月何日でしょうか。	現場着工は原則7月21日とします。契約締結後、学校及び担当課と打合せにて現場着工を決定します。	
2	契約後、夏休みまではどのような工程計画になっているのでしょうか。具体的にご指示願います。	現場着工までは、施工要領書・施工図等の提出書類の承諾を受ける準備期間となります。	
3	現場代理人及び主任技術者の配置期間をご指示願います。	契約締結日から竣工検査を受けた日の翌日までです。	
4	A-8 工事検査及び技術検査完成図等に、引渡は8月24日までに行うと記載されていますが、契約工期は9月14日になっています。竣工検査は契約工期2週間以内に受けるのではないのでしょうか。検査時期と引き渡しについてご指示願います。	給食配膳室を8月24日までに引渡し出来るよう、現場確認の一部竣工検査(工程写真必要)を行い、契約工期に書類確認の竣工検査を行うものとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp