

令和 5年 8月 4日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市消費生活センター及び門真市女性サポートステーション移転工事

	質 問	回 答
1	A-03図面で※破線の備品は別途設置とあります。Rカウンターが図面により実線と破線があり、どれが正しいですか？	A-03を正として下さい。
2	内照式サインが工期に間に合わない可能性が高いです。11月初旬のオープンに間に合えば良いですか？	よろしいです。ただし、11月になる場合は契約工期の変更が必要です。
3	<u>本施設のオープンが遅れるなどの遅延による別途発生した費用は全て請負者負担とありますが、もともとタイトな工期の中で、原因による負担割合を協議して決めないのですか？</u>	請負者の責に帰さない場合は、協議の上決定します。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)