

## 質疑回答事項通知書

業者各位

平成27年5月8日～平成27年5月12日入札執行の予定である「平成27年度グレイプヒルスポーツ公園整備工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

## 質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	工事期間は、H26.6初～H27.3月末と考えてよろしいでしょうか？	契約工期はH27.6月初旬～H28.3月末ですが、現場工期はH27.8月初旬～H28.3末（検査も含めて）までとします
2	工事期間中の工事仮囲いについて ・A-39にて仮設計画図（8、9月）の仮囲いでは、既存建物の解体撤去しかできません。弊社の考えます工事期間では、撤去工事が6、7月となり、その後の工事を進める為に仮囲いの範囲を広げる必要がありますが、よろしいでしょうか？ ・工事管理者や作業員用の詰所を上記の仮囲い内に、設置してもよろしいでしょうか？	・8月、9月はグラウンド使用があるため、仮囲い範囲を広げることは原則出来ません。 ・仮囲い内での設置は可能です。
3	工事期間中に、工事関係者以外（一般市民）のグラウンド使用があるのでしょうか？	H27.10月初～H28.3月末の間は一般市民の利用は停止しております。
4	搬入車両の動線について ・工事車両の動線は外周遊歩道だけでしょうか？基礎、躯体工事中は、グラウンドを通過しなければ難しいと思われませんが、よろしいでしょうか？（グラウンドへの乗り入れ拡幅工事あり） ・外周防球ネット、スコアボード設置工事もグラウンド使用となります。	H27.10月初～H28.3月末の間はグラウンド使用は可能です。
5	掘削残土の場内（グラウンド管理棟前）仮置きは、大丈夫でしょうか？	H27.10月初～H28.3月末の間はグラウンド使用は可能です。
6	仮設水道、電気は現存の施設利用とし、メーター等により分岐精算できるように考えればよろしいでしょうか？	メーター等による精算で考えて下さい。

7	工事期間中、工事関係者の園内駐車場の利用は可能でしょうか？	可能ですが、8月、9月は原則仮囲い内にて対応して下さい。
---	-------------------------------	------------------------------