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予定として、
工事工区図の１～３にある工事が平成２７年度工事
工事工区図の４～６にある工事が平成２８年度工事
工事工区図の７・８にある工事が平成２９年工事で考えております。

工期が平成29年7月14日までとなっており約2年8か月の工事期
間になっているが年度別の工事内容を教えて下さい。

工事内容にもよりますが工期が約2年8か月の間に部分支払い
が2回となっています。どの時期で支払いをしていただけるのか
教えて下さい。（工事の半分程度は移植、撤去工事であると思
われ人件費の積み重ねです。支払い時期によっては請負業者
負担が多すぎます。）

平方メートル当たり３ｐｏｔで考えております。
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植栽（新植）の中でキウイ　40.8㎡とありますが㎡/何本植えるの
ですか。規格も教えて下さい。

回　　　　答質疑事項No

部分支払いは、
平成２７年度末（平成２８年３月末）、
平成２８年度末(平成２９年３月末)の２回で考えております。

植栽（新植）の中で植生ブロック内芝生とありますが芝生だけの
施工でいいのでしょうか。植生ブロックメーカーも教えて下さい。

芝生だけの施工と考えております。
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高木・中木・低木、各場所ごとの施工時期を教えて下さい。時期
によっては移植不可能な時期があります。

施工時期については、工事工区図によります。
時期等により移植が困難な場合については、
監督職員との協議によるものとします。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp


