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質 疑 ・ 回 答 書 
令和元年７月１２日 

発注番号  
開札日 令和元年７月１９日 

工 事 名 新田中央公園防災備蓄倉庫建築工事 

質問 
番号 質  疑  事  項 回        答 

１ （図面番号A－１６他） 
床 防塵塗装の仕様を御指示願います。 

ジョリエース E コーティング工法 塗厚

0.3mm 同等品以上とする。 
２ （図面番号A－３２） 

SS－２ クロススクリーン（ユニファイヤー

ガードⅡウォークスルー付）ユニチカ製は製

造中止と思われます。代替え品の指定があれ

ば御指示願います。 

セレスクリーンBC型（文化シャッター）の同等

品以上とする。 

３ （図面番号A－０８） 
外部足場は枠組み足場でないと不可ですか。 

図面のとおりとする。 
 

４ （数量表） 
鉄骨単管吊り足場の要領を御指示願います。 

鉄骨つり棚足場とする。 
 

５ （図面番号A－０２） 
監督員事務所の必要備品有れば御指示願い

ます。 

机、椅子、書棚、ホワイトボード、掛時計、寒時

計、会議机、折りたたみ椅子、電話及び FAX、
複写機、パソコン（インターネット接続可）、カ

ラープリンター、文具一式、ゴム長靴、雨かっぱ、

懐中電灯、衣類ロッカー、消火器、掃除具、冷暖

房機器とする。 
６ （図面番号A－３７） 

スロープ手摺の詳細を御指示願います。 
ｽﾃﾝﾚｽ製 42.7φ支柱共、下桟 34.0φ HL 仕上げ

とする。 
７ （図面番号A－３２、３３） 

建具のレバーハンドル、引手L＝５００、各

仕様を御指示願います。（材種等） 

レバーハンドル（UL410-006S アルミシルバ

ー：ユニオン）、引手（No.223 アイウッド丸形

取手：シロクマ）の同等品以上とする。 
８ （実施要領） 

工期の着工時期は大体いつ頃になりますか。 
９月議会の議決後、10月初旬を予定。 

９ （図面番号A－３３） 
木製建具の面材についてはアイカの化粧材

と考えてよろしいですか。 

図面のとおりとする。 

１０ （現場説明書） 
５．の家屋調査は何件程度必要ですか。 

件数の指定はありません。 
現場説明書のとおりとする。 

１１ （現場説明書） 
４０．の科学物質の室内濃度測定は何ポイン

ト程度ですか。 

本工事については、不要とする。 

１２ 工期について 
高力ボルト不足に伴い納品時期が確定出来

ない為、場合によっては、工期延長になるか

と思うのですが工期延長は、認められるので

しょうか？ 

工期については、原則、実施要領のとおりとする。 
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１３ 工期について 

押出成形セメント板（ノザワ・アイカ工業共）

メーカー供給能力を大幅に超える受注があ

る為、新規物件の受注制限がされています。

両メーカー問い合わせた所、納期回答が来年

の４～６月以降になるとの回答がありまし

た。本発注をしないと正確な納期は返答出来

ないとの事です。このような状況ですが工期

延長は認められるのでしょうか？ 

工期については、原則、実施要領のとおりとする。 

 
 


