
        No.1/3 

質 疑 ・ 回 答 書 

令和5年9月8日 
 

発注番号  
開札日 令和５年９月１４日 

工 事 名 四条畷駅東側ペデストリアンデッキ新築工事 

質問

番号 質  疑  事  項 図面番号 回        答 

1 

別紙現場説明書-5について、 

工事による影響で近隣建物の補償調査を 

受注者で行うことと記載されていますが 

調査範囲及び調査箇所をご教示下さい。 

現場説明書 

A-65図 

仮設計画図(2)を参照ください。 

 

2 

別紙現場説明書-16について、 

地障害物等で予見出来ない障害物が出た 

場合は設計変更の対象と考えて宜しいです

か。ご教示下さい。 

現場説明書 

監督員との協議により決定することとしま

す。 

 

3 

別紙現場説明書-18について、 

通行制限及び作業日時の制限を受けると 

記載されていますが具体的な制限内容が 

不明です。ご教示下さい。 

現場説明書 

近接する学校施設の行事等により、休工を 

指示する場合があります。 

4 

別紙現場説明書-40について、 

住宅性能表示制度に基づく測定方法により

化学物質の室内濃度測定を行うことと記載

されていますが、測定箇所及び回数をご教示

下さい。 

現場説明書 

A-03図 

化学物質の濃度測定は適用外としているた

め、本件では不要です。 

 

5 

別紙現場説男書-(B)特記事項➀について 

騒音振動の設置を行うことと記載されて 

いますが設置期間(工種)及び設置個所を 

ご教示下さい。 

現場説明書 

騒音規制法・振動規制法・大東市環境の保全

等の推進に関する条例等に則り作業願いま

す。 

6 

別紙現場説明書-(B)特記事項②について 

JR 西日本と近接協識を行うことと記載され

ていますが、設計図書A-65の仮設計画図(2)

に記載の杭・土留構造物の変位管理以外に 

保線区等の指示により保安要員等の追加に

ついては、設計変更対象と考えて宜しいです

か。ご教示下さい。 

現場説明書 

監督員との協議により決定することとしま

す。 

 

7 

別紙現場説明書-(B)特記事項③について 

駅前広場の道路使用許可以外に仮囲いを 

設置するに当たり道路占有料は、公共工事の

ため不要と思われますが、万が一必要に 

なった場合の占有料金(ｍ2/月)について 

ご教示下さい。 

現場説明書 

道路占用料は不要です。 

（道路使用許可の手数料は発生） 
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質 疑 ・ 回 答 書 

令和5年9月8日 
 

発注番号  
開札日 令和５年９月１４日 

工 事 名 四条畷駅東側ペデストリアンデッキ新築工事 

質問

番号 質  疑  事  項 図面番号 回        答 

8 

本工事について、作業所の休日に関する 

記載が図面特記仕様書及び現場説明書に 

明記されていませんが、土日祝日休止 

(4週8休)を基本と考えて宜しいですか。 

ご教示下さい。 

 

現在、4週8休の取組を導入してはおりませ

ん。 

9 

本工事について、夜間作業を想定されている

工種及び工事範囲について具体的にご教示

下さい。 

(例)駅前広場の仮囲い設置・撤去 

   駅舎側杭・土留・駅舎庇外壁等 

   撤去、デッキ鉄骨架設等 

 

夜間工事は左記の想定で良いと考えますが、

施工計画作成時に関係各署と協議の上決定し

ます。 

 

10 

上記同様に夜間作業の際、駅前広場の道路の

通行止めは可能でしょうか。 

又、可能であれば通行止めが出来る時間を 

ご教示下さい。 

 

通行止めは可能と想定していますが、施工計

画作成時の警察及びJRとの協議により決定

します。 

11 

設計図書の仮設計画図（参考）と記載 

されていますが、仮設工事等は全て任意仮設

と考えて宜しいですか。 

ご教示下さい。 

A-64.65.66 

宜しい。 

12 
上記仮設関連工事について、指定仮設となる

項目が有りましたらご教示下さい。 
A-64.65 

指定仮設はございません。 

13 

駅前広場の交通誘導員の配置について、 

参考仮設計画図に3名となっていますが、 

常駐配置と考えて宜しいですか。 

ご教示下さい。 

A-64.65 

宜しい。 

14 

交通誘導員の配置について、近隣等からの 

要望により、増員配置が必要になった場合は

設計変更の対象と考えて宜しいですか。 

ご教示下さい。 

 

監督員との協議により決定することとしま

す。 

 

15 

上記同様にﾃﾞｯｷ下部の一般車両を交互通行

すると記載されていますが、その場合の 

交通誘導員の配置時間は、請負側工事時間帯

のみの配置と考えて宜しいですか。 

ご教示下さい。 

A-64.65 

工事時間外の対応及び人員配置等は、施工計

画作成時の警察及び関係各署との協議により

決定します。 

16 

施工条件について、夜間作業の交通整理員の

人数は、1晩あたり2名配置と考えて宜しい

ですか。ご教示下さい。 

 

夜間の対応及び人員配置等は、施工計画作成

時の警察及び関係各署との協議により決定し

ます。 

17 

施工条件について、駅舎2階の仮囲前に 

旅客誘導員の配置は必要ですか。 

ご教示下さい。 

TR-02 

JRに不要と確認しています。 
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質 疑 ・ 回 答 書 

令和5年9月8日 
 

発注番号  
開札日 令和５年９月１４日 

工 事 名 四条畷駅東側ペデストリアンデッキ新築工事 

質問

番号 質  疑  事  項 図面番号 回        答 

18 

施工条件について、参考数量書に車道上空

(仮囲い外)単管吊り足場を設置する 

明細見積に記載されていますが、ﾃﾞｯｷ下天井

施工の際、作業に必要なｽﾍﾟｰｽを確保すると、

公道上より必要空頭高さの確保が非常に 

困難である為、高所作業車にて日々夜間作業

で施工するものと考えて宜しいですか。 

ご教示下さい。 

 

仮設計画図は参考図であり全て任意仮設で

す。 

必要に応じ施工計画作成時にご提案頂き、協

議のうえ決定します。 

19 

設計図書の特記仕様書、 

2.仮設工事②監督員事務所の設置について、

監督員の備品等は何名必要と考えたら宜し

いですか。ご教示下さい。 

A-03 

2名分とします。 

20 

EV新設の2号機ですが乗場ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ及び 

ﾎﾞﾀﾝ取付箇所について、取付壁面が曲線に 

なっているため取付する事が不可能です。 

別途取付箇所についてありましたらご教示

下さい。 

 

A-59図 

乗場ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ及びﾎﾞﾀﾝ取付面はﾌﾗｯﾄとしてい

ます。 

21 

既設EV警報盤との接点やり取りについて 

エレベーター側は地震時の接点支給1点と 

図面に記載されていますが、支給先が不明 

です。ご教示下さい。 

 

E-7～11図 

駅事務室内の昇降機監視盤へ支給します。 

 

22 

EV監視盤の新設設置について、予定されて 

いる場合、監視盤の形状(機種)並びに監視 

台数についてご教示下さい。 
 

E-12図  

EV 監視盤の詳細仕様は EV ﾒｰｶｰとの打合せ後

に決定します。E監視対象は新設EV(1)(2)、

既設の駅西側EV4と考えています。 

23 

既存直角型EV3撤去について、EV解体用 

外部養生足場及びEVｼｬﾌﾄ内足場が必要です。

参考数量がありましたらご教示下さい。 

 

参考数量はございませんが、図面から算出願

います。 

 

24 

ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体撤去について、撤去工事は 

重機使用(BH ﾌﾞﾚｰｶｰ)を考えていますが、 

宜しいですか。ご教示下さい。 

 

近隣に配慮し、低騒音・低振動・低粉塵を考

慮してください。 

25 

駅4通～駅5通間の撤去工事について、 

外壁ALC、外部建具、内部LS壁下地・ 

壁ﾎﾞｰﾄﾞ（GB-R+/ｹｲｶﾙ）の撤去数量明細及び 

駅A通り床ｽﾗﾌﾞ(鉄筋斫り出し)・床ﾀｲﾙ、 

誘導ﾌﾞﾛｯｸの撤去数量明細がありません。 

参考数量がありましたらご教示下さい。 

TR-02 

TR-02図 図面枠左下の特記欄 

当該撤去工事は別途、JRによる工事対象範囲

となります。 

26 

駅3通のAW-01及び駅6通のAW-02の既設 

建具ｶﾊﾞｰ工法に伴う撤去について、数量明細

に記載がありません。 

参考数量がありましたらご教示下さい。 

AR-12 

AR-14 

TR-2 

No.25と同様 

当該撤去工事は別途、JRによる工事対象範囲

となります。 

 

 


