
廊下・病室の床について
　　ABC商会リノアート受注生産の為、3～4ヶ月の納期となって
    いますが、工期が2ヶ月で間に合いません。工期の配慮はし
    ていただけるのでしょうか。もしくは、別途工事で注文してい
    ただいているのであれば、業者を教えてください。

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 市立豊中病院放射線治療統合システム更新工事に伴う建築工事
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工期変更はできません。

No 回　　　　答

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp


