
ご質問の通り、№１～４電動ポンプを設備停止し、同時に撤去・据付するこ
とが可能です。
ただし、特記仕様書に記載のあるとおり、設備影響のある現場施工は11
月～3月に限ります。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1 ご質問の通りで結構です。
特記仕様書（P20）第2節複合工
止水壁（SS400）の取付位置は図面M-10のC-C断面図、バイパ
スゲートの開口部1か所と考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書（P20）第2節複合工
倉庫の仕様を教えて下さい。（寸法、材質、形式等）

倉庫の仕様は以下のものを想定しています。
寸法：約3m×約3m×約2.4m
主な材質：SS400+Zｎ
形式：シャッター物置・土間タイプ・一般型
詳細は受注後協議と致します。

架台・歩廊の撤去重量は1.2ｔを想定しています。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第48号 件　　　　名 令和2年度小曽根第1ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事

特記仕様書（P23）第3節撤去工
工事期間中は（No.1,2,4電動ポンプ）全台を設備停止について
撤去・据付可能と考えてよろしいでしょうか？

回　　　　答質疑事項

特記仕様書（P20）第2節複合工
架台・歩廊の撤去重量を教えて下さい。

No
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特記仕様書（P22）配管工　特記事項
施工順序および停止時間に制約はありますでしょうか。
No.1～4電動ポンプのポンプ井は止水処置の上、全停止状態で
施工が行えると考えて宜しいでしょうか。
※φ1000雨水ポンプ側で運用

雨水ポンプ全台の停止時間は、11月～3月の晴天日9時～17時のみ可と
します。
止水処置後は、№１～４電動ポンプを同時に施工することが可能です。
詳細は受注後協議と致します。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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特記仕様書（P28）第2節　複合工（基礎工）
基礎工のコンクリートガラの撤去総数量（m3）を教えて下さい。

コンクリートガラの撤去総数量は37㎥を想定しています。

8

No 質疑事項 回　　　　答
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特記仕様書（P8）第1節　機器仕様
雨水ポンプおよび電動機は購入品でも宜しいでしょうか。

告示の２入札に参加する者に必要な資格として、縦軸斜流ポンプの製作
及び据付工事を元請として施工した実績を求めています。
これは、雨水ポンプがポンプ場における最重要機器であり、設計・製作・検
査・据付けまで一貫して、元請として技術的な検討を行う必要があるとの
考えからです。
このため、雨水ポンプは自社製品を想定しています。
電動機は購入品で結構です。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第48号 件　　　　名 令和2年度小曽根第1ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事


