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停止可能池数：
№１～８初沈　　　　　　　　：２池停止可能
№１～８反応槽出口水路 ：２水路停止可能
№２～４終沈　　　　　　　　：１池停止可能
※停止可能な反応槽流出水路は最終沈殿沈に対応する２水路です。（例：
№1最終沈殿池に対応するのは№1・2反応槽流出水路となります。ただし、
№1・2反応槽流出水路の工事中に№1最終沈殿池以外の池の停止は不可
能です。）

施工期間：
№7・8最初沈殿池のみ停止可能期間を12月から3月までとします。

停止可能スカム移送：
既設№4スカムタンクは停止可能ですが、既設№1と№3スカムタンクはバイ
パス出来るようになっておりますので、工事期間は片側での運用を想定し
ております。

図面番号M-2「水処理設備ﾌﾛｰｼｰﾄ（1/2）（更新）」
図面番号M-24「水処理設備ﾌﾛｰｼｰﾄ（1/2）（撤去）」

・工事施工に対する、該当施設（最初沈殿池、反応槽、最終沈殿
池、ｽｶﾑ移送等）の制約条件（停止可能池数、施工期間等）を教
えて下さい。


