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1
使用材料の納期が間に合わない可能性があります。その際は
納期の延長が可能でしょうか。

　今回の工事については工期内設置完了を原則とします。しかしながら今
後の社会状況の変化により、必要不可欠な場合は工期延長を検討いたし
ます。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 市立豊中病院消防設備改修工事

No 質疑事項 回　　　　答


