
告'方ミ^^

NO

特記仕様書第1章総則第6条重要仮設処理施設の事故
防止対策について
本工事における重要仮設処理施設は、仮設角落しゲートが該
当すると考えて宜しいでしょうか。

弟21ち'

特記仕様書第1章第7条積上計上項目
仮設費の項目に敷鉄板の明記がありません。また、共通仮設費
の項目がなく、仮設材の運搬費の積み上げ計上もありません。
敷鉄板の敷設・1散去・運搬の費用については、変更の対象と考
えて宜しいでしょうか。

2

質疑事項

質疑・回答書

特記仕様書第1章第11条 4週8休工事について
本工事は、4週8休工事の「対象工事」であり発注方式は、「受
注者希望型」であると記載されておりますが本工事設計額算
出において4週8休工事の補正は行われておりますでしょうか。

件

3

名

特記仕様書第2章機械設備工事§1 神崎川ゲート 5.特
記事項
「塗装については海水の混入があるため、塩化物対策を行うこ
と」とありますが、水中部についてはエポキシ樹脂系塗装、水上
部については、ボリウレタン樹脂系塗装、ステンレス部について
は無塗装と考えていますが宜しいでしょうか。

4

令和5年度小曽根第2ボンプ場ゲート設備更新工事

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075

FAX 06-6858-7225

E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osakaJP

仮設費で積上げし計上しています。特記仕様書を差し替えて訂正いたしま
す。

回

ご質問のとおりです。

補正は行っていません。

ご質問のとおりで構いません。

、../J"、、

答



告・方ミ番、号・

NO

特記仕様書第4章撤去工§2 撤去鋼製加工品類
手すり、歩廊、開閉器架台の撤去に際し、現場での切断が必要
になった場合においても、塗膜剥離(PCB)除去は必要ないと考
えて宜しいでしょうか。もし、塗膜剥離(PCB)除去が必要になっ
た場合の費用については変更の対象と考えて宜しいでしょうか。

5

弟21ぢ

特記仕様書第5章仮設工&2 仮設計画(2)植栽撤去
ゲート据付施工後に復旧を行う。と記載がありますが、撤去後に
一時仮植えする場所は、ご提供頂けるものと考えて宜しいでしょ
うか。もし、ご提供頂けない場合には、土地借用の費用など別途
変更の対象と考えて宜しいでしょうか。

6

質疑事項

質疑・回答書

特記仕様書第5章仮設工§2 仮設計画(2)植栽撤去
復旧後に植栽が枯れた場合においても、受注者による補償は含
まれないと考えて宜しいでしょうか。

件

7

名

特記仕様書第5章仮設工§2 仮設計画(3)
角落しゲート設置後において、降雨により排水が必要になった場
合の引き上げ作業の費用について、工事期間中に想定されてい
る回数をご教示願います。また、その費用は設計書に含まれて
おりますでしょうか。もし、含まれていない場合又は想定回数以
上の作業が発生した場合には、引き上げ作業及び再設置の費
用については変更の対象と考えて宜しいでしょうか。

8

令和5年度小曽根第2ポンプ場ゲート設備更新工事

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075

FAX 06-6858-7225

E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osakaJP

植栽は撤去後処分する為、仮植は必要ありません。ゲート据付施工後に新
規植栽で復旧します。

回

受注後の別途協議とします。

職癌担保期間において、暇癌がある場合は保証の対象とします。

2回を想定し、費用を計上していますが回数変更の場合、
別途協議とします。

答



告・打ミ^号・

NO

特記仕様書第5章仮設工§2 仮設計画(3)
交通誘導員を両側に配置しと有りますが交通誘導員はAとBの
どちらをお考えで1日何人を配置で配置日数は、何日とお考えで
しょうか。9

弟21ち'

特記仕様書第5章仮設工§2 仮設計画(6)
植栽と同様に芝生についても、一時撤去、復旧の考えでよろしい
でしょうか。その場合、一時仮植えする場所はご提供頂けるもの
と考えて宜しいでしょうか。もし、ご提供頂けない場合には、土地
借用の費用など別途変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ま
た、復旧後に芝生が枯れた場合の保証は含まないものと考えて
宜しいでしょ'か

10

質疑事項

質疑・回答書

特記仕様書第5章仮設工§2 仮設計画(1)
進入口付近の道路標識の移設を行うとありますが、移設場所を
ご指示頂けますでしょうか。また、道路標識の移設費用について
は、仮設費積上げ項目に計上されておりませんが、設計変更の
対象と考えて宜しいでしょうか。

件

11

名

仮設角落しゲートの材質についてはSS製とし、塗装は錆止めの
みと致しますが宜しいでしょうか。

12

令和5年度小曽根第2ポンプ場ゲート設備更新工事

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075

FAX 06-6858-7225

E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osakaJP

道路側交通誘導員A・堤防側交通誘導員Bを1日6人、4日間を想定して
います。

芝生は撤去せずに敷き鉄板を設置し、ゲート更新後敷き鉄板と芝生を撤
去し芝生を新植します。植栽と同様に芝生が枯れた場合、暇癌担保期間

において、暇癌がある場合は保証の対象とします。

回 答

材料搬入時に道路標識移設の必要がなけれぱそのままで結構です。道
路標識移設が必要な場合、移設場所は指示しますが設計変更は受注後の

別途協議とします。

ご質問のとおりです。


